
 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA

CNPJ: 82.926.593/0001-86 

Obra Bancos
Rua Coberta Hemulth Baumann - Praça Central, Município de Santa Rosa de 

Lima/SC

SINAPI - 10/2021 - Santa 

Catarina

SICRO3 - 07/2021 - Santa 

Catarina

ORSE - 09/2021 - Sergipe

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
 1 Serviços Iniciais  100,00%

 13.263,27

 100,00%

 13.263,27
 2 Movimentação de Terra  100,00%

 7.560,15

 100,00%

 7.560,15
 3 Infraestrutura  100,00%

 16.911,65

 100,00%

 16.911,65
 4 Supraestrutura  100,00%

 47.626,41

 60,00%

 28.575,85

 40,00%

 19.050,56
 5 Vedações  100,00%

 16.046,52

 100,00%

 16.046,52
 6 Revestimentos  100,00%

 4.417,97

 100,00%

 4.417,97
 7 Cobertura  100,00%

 68.384,52

 50,00%

 34.192,26

 50,00%

 34.192,26
 8 Pintura  100,00%

 15.471,09

 100,00%

 15.471,09
 9 Serviços complementares  100,00%

 1.263,65

 100,00%

 1.263,65
 10 Instalações elétricas  100,00%

 7.821,01

 40,00%

 3.128,40

 60,00%

 4.692,61
 11 Serviços finais  100,00%

 450,03

 100,00%

 450,03
 33,29%  38,57%  28,15%

 66.310,92  76.835,72  56.069,64

 33,29%  71,85%  100,0%

 66.310,91  143.146,63  199.216,27

CARLOS STÜEPP HEIDEMANN

Arquiteto e Urbanista - CAU/SC n° A195796-1

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

B.D.I. Encargos Sociais
 21,0% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

 
RUA DEZ DE MAIO PREFEITURA MUNICIPAL - CENTRO - SANTA ROSA DE LIMA / SC

(48) 3654-3000 / gabinete@santarosadelima.sc.gov.br 


