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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19

1. REFORMA E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM  20.252,71 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2. REVESTIMENTOS  9.402,49 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3. ESQUADRIAS  18.076,86 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4. PAVIMENTAÇÕES  12.334,63 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

5. PINTURA  6.990,15 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

6. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  3.737,40 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  4.328,36 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

8. TELHAMENTO BANHEIRO  9.773,12 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 70,75% 29,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 60.066,69 24.829,03 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 60.066,69 24.829,03 - - - - - - - - - - 

%: 70,75% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 60.066,69 84.895,72 84.895,72 84.895,72 84.895,72 84.895,72 84.895,72 84.895,72 84.895,72 84.895,72 84.895,72 84.895,72 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 60.066,69 84.895,72 84.895,72 84.895,72 84.895,72 84.895,72 84.895,72 84.895,72 84.895,72 84.895,72 84.895,72 84.895,72 

Local Responsável Técnico

Nome: HENRIQUE BOIENG

CREA/CAU: 144.534-2

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 84.895,72

Item Descrição

terça-feira, 7 de junho de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMAREFORMA E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM

SANTA ROSA DE LIMA/SC
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