

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA  
CNPJ: 82.926.593/0001-86



**Obra**  
Projeto de Pavimentação Asfáltica, Drenagem Pluvial, Passeios Públicos, Terraplenagem e Sinalização Viária da Rua Walter Baumann - Santa Rosa de Lima/SC - Portaria SCC 00009855\_2021

**Bancos**  
SINAPI - 09/2022 - Santa Catarina  
SICRO3 - 07/2022 - Santa Catarina

**B.D.I.**  
21,0%

**Encargos Sociais**  
Não Desonerado:  
Horista: 113,14%  
Mensalista: 70,92%

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 9.850.45	100,00% 9.850.45		
2	TERRAPLENAGEM	100,00% 41.587.73	100,00% 41.587.73		
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	100,00% 885.660.23	20,00% 177.132.05	50,00% 442.830.12	30,00% 265.698.07
4	DRENAGEM PLUVIAL	100,00% 177.721.08	100,00% 177.721.08		
5	PASSEIO PÚBLICO	100,00% 128.295.29			100,00% 128.295.29
6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	100,00% 11.470.42			100,00% 11.470.42
<b>Porcentagem</b>			<b>32,38%</b>	<b>35,3%</b>	<b>32,32%</b>
<b>Custo</b>			<b>406.291,31</b>	<b>442.830,12</b>	<b>405.463,78</b>
<b>Porcentagem Acumulado</b>			<b>32,38%</b>	<b>67,68%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Custo Acumulado</b>			<b>406.291,30</b>	<b>849.121,42</b>	<b>1.254.585,20</b>

JOAO ROBERTO SMANIA CATANEO  
Engenheiro Civil-CREA/SC 10.721-1