
Descrição do Orçamento Bancos Utilizados B.D.I. Encargos Sociais
114,22% - Não Desonerada

Cronograma Físico-Financeiro
Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS

1 SERVIÇOS  PRELIMINARES

2 TERRAPLENAGEM-MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

3 DRENAGEM PLUVIAL

4 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

5 PASSEIO PÚBLICO C/ ACESSIBILIDADE

6 SINALIZAÇÃO VIARIA

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Porcentagem Mensal 44,27% 55,73%

Custo Mensal 112.725,82 141.902,70

Porcentagem Acumulada 44,27 100,00

Custo Acumulado 112.725,82 254.628,52

Total sem BDI R$ 210.644,83

Total do BDI R$ 43.983,69

Total Geral R$ 254.628,52

PAVIMENTAÇÃO,DRENAGEM PLUVIAL,ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIARIA DA RUA VENDOLINO
VANDRESEN(RIO DO MEIO)-3ª ETAPA

SINAPI - 01/2018 - SC
SICRO3 - 09/2017 - SC
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