Descrigdo do Orgamento

PAVIMENTAGAO,DRENAGEM PLUVIAL,ACESSIBILIDADE E SINALIZAGAO VIARIA DA RUA VENDOLINO SINAPI - 01/2018 - SC
VANDRESEN(RIO DO MEIO)-32 ETAPA

Item

Descri¢do

SERVICOS PRELIMINARES

TERRAPLENAGEM-MOVIMENTAGAO DE TERRA

DRENAGEM PLUVIAL

PAVIMENTAGAO ASFALTICA

PASSEIO PUBLICO C/ ACESSIBILIDADE

SINALIZACAO VIARIA

SERVICOS COMPLEMENTARES

Bancos Utilizados

SICRO3 - 09/2017 - SC

Cronograma Fisico-Financeiro
Total Por Etapa
100,00%
1.318,28

100,00%
1.123,04

100,00%
9.245,36

100,00%
202.078,28

100,00%
36.615,12

100,00%
3.575,24

100,00%
673,20

Porcentagem Mensal
Custo Mensal
Porcentagem Acumulada

Custo Acumulado

JOAO ROBERTO SMANIA CATANEO
Eng. Civil-CREA/SC 10.721-1

B.D.I.
21,00%

30 DIAS 60 DIAS

100,00%
1.318,28
100,00%
1.123,04
100,00%
9.245,36

50,00% 50,00%

101.039,14 101.039,14

100,00%

36.615,12

100,00%

3.575,24

100,00%

673,20

44,27% 55,73%

112.725,82 141.902,70
44,27 100,00
112.725,82  254.628,52

Total sem BDI
Total do BDI

Total Geral

Encargos Sociais

114,22% - Ndo Desonerada

R$ 210.644,83
R$ 43.983,69
R$ 254.628,52



